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I. [bookmark: _Hlk11165735]Коротка описова частина

Впровадження Плану місцевого економічного розвитку міста Фастова було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року 
Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період. Але, деякі заходи плану МЕР були здійснені лише частково, а саме:
· Дія 1.5. «Облаштування індустріального парку «Фастіндастрі»» виконана на 60%, оскільки оформлення земельної ділянки в оренду зайняв більше часу ніж планувалося через тривалість розроблення проекту землеустрою. Наразі документи на земельну ділянку керуючою компанією отримані, що дає змогу продовжувати роботи з розроблення проектно-кошторисної документації на створення необхідної інфраструктури для забезпечення індустріального парку енергоносіями та транспортними шляхами.
· Дія 2.3. «Розповсюдження промоційного пакету матеріалів про інвестиційні можливості міста» виконана на 40%, оскільки погоджувальна процедура зайняла більше часу ніж планувалося через внесення корективів та змін до проекту рішення ФМР щодо затвердження положення про проведення інвестиційних конкурсів у м. Фастів метою якого є формування переліку інвестиційних об’єктів.

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019 р. по 30.06.2019 р. виявилось, що по двох заходах з двадцяти відбулась затримка відповідно на 3 місяці (дія 1.5. та 2.3). 

Зміни до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу»  за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилися. 
[bookmark: _Hlk11318483]На разі вбачається, що допомога від Секретаріату M4EG у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді, а саме:
- проведення навчань (тренінгів, консультацій) для фахівців Центру місцевого розвитку «FastDevelopment»;
- пошук спікерів /тренерів з метою проведення семінарів-тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства тощо;
- пошук інвесторів для розміщення виробництв в індустріальному парку «Фастіндастрі». 



II. 
III. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ 

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади міста Фастова за 1-ше півріччя 2019 року.
	Дії/заходи
	Дата початку - дата завершення
	Заплановано:

	Виконання (варіанти):

	Використано бюджету, тис.грн/євро**

	
	
	Очікувані результати, місяці  1-6
	· За графіком  
· Незначна затримка 3 міс* 
· Значна затримка 6 міс*
· Випереджаємо
· Інше
	

	1.1. Сприяння встановленню підприємницьких партнерств
	01.07.2019 -01.12.2020
	-
	Випереджаємо
(Сформована ініціативна група промислово-логістичного кластеру;
18.04.2019 р. проведені засновчі збори )
	50,0 / 1 655,6

	1.2. Створення логістичного хабу
	01.07.2019.-.
31.12.2020
	-
	За графіком
	0 /0

	1.3. Ведення реєстру інвестиційних пропозицій щодо промислової зони
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Проведення інвентаризації землі в промисловій зоні міста
	За графіком
	100,0 / 3 311,3

	1.4. Організація виробничого навчання безпосередньо на виробництві 
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Формування переліку вакантних місць. Підбір персоналу в т.ч. числі молоді. Проведення виробничого навчання безпосередньо на виробництві. Пройшло навчання – 20  осіб
	За графіком
	25,0 / 827,8

	1.5. Облаштування індустріального парку «Фастіндастрі»



	01.01.2019 – 31.12.2020
	Розробка проектно-кошторисної документації на створення необхідної інфраструктури для забезпечення індустріального парку енергоносіями та транспортними шляхами.
	Незначна затримка
(оформлення земельної ділянки в оренду зайняв більше часу ніж планувалося через тривалість розроблення проекту землеустрою)
	40,0 /1 324,5

	2.1. Організація рекламної кампанії міста з урахуванням специфіки виробництва товарів і послуг, потреб конкретних категорій бізнесу по сегментах ринку
	01.05.2019 – 01.11.2020
	Розповсюдження інформації щодо заходу в засобах масової інформації.
Проведення  ярмарки.
	За графіком
	10,0 / 331,1

	2.2. Формування маркетингової стратегії
	01.01.2019 – 01.12.2019
	Організація та проведення конкурсу щодо брендінгу міста.
Обговорення з громадськістю пропозицій щодо бренду міста.
	За графіком
	3,0 / 99,3

	2.3. Розповсюдження промоційного пакету матеріалів про інвестиційні можливості міста.
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Розробка та виготовлення каталогів, буклетів, відеороліку
	Незначна затримка
(Погоджувальна процедура зайняла більше часу ніж планувалося через внесення корективів до проекту рішення ФМР щодо затвердження положення про проведення інвестиційних конкурсів у м. Фастів )
	3,0 / 99,3

	2.4. Оновлення дизайну сайту та створення спеціалізованої веб-сторінки для інвестора.
	01.01.2019 – 01.06.2019
	Пошук та відбір організації зі створення веб-сорінки для інвестора.
Розробка спеціалізованої сторінки для інвестора. 
Розміщення веб-сторінки на офіційному сайті міста
	За графіком
	150,0 / 4 966,9

	2.5. Проведення повної інвентаризації землі 
	01.03.2019 – 01.10.2019
	Пошук та відбір організації щодо проведення інвентаризації
	За графіком
	5,0 / 165,5

	2.6. Використання майнового комплексу діючих та недіючих підприємств, а також об’єктів комунальної власності міста
	01.01.2019 -31.12.2020
	Проведення в місті інвентаризації майнового комплексу
	За графіком
	5,0 / 165,5

	3.1. Створення центру розвитку бізнесу 
	01.07.2019 - 01.06.2020
	- 
	За графіком
(Створений структурний підрозділ КП «Фастівське БТІ» - Центр місцевого розвитку «FastDevelopment»)
	10,0 / 331,1

	3.2. Запровадження системи семінарів-тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Організація семінарів-тренінгів.
Пошук спікерів/тренерів.
Проведення 2-х семінарів-тренінгів для представників підприємницьких структур з проблем економіки, фінансів, менеджменту, корпоративних відносин, соціального партнерства, тощо
	За графіком
	25,0 / 827,8

	3.3. Створення ефективної ділової платформи влади і бізнесу шляхом активізації діяльності бізнес–асоціацій міста
	01.07.2019 – 01.09.2019
	-
	За графіком
(21.05.2019 проведена зустріч з місцевими суб’єктами господарювання щодо основних напрямків економічного розвитку міста, в т.ч. обговорена тема формування бізнес-асоціації підприємців Фастова)
	5,0 / 165,6

	3.4. Розробка та запровадження системи стимулів для розвитку підприємництва
	01.01.2019-01.08.2019
	Розробка проекту рішення щодо встановлення ставок та пільг зі сплати податків.
Проведення зустрічей та обговорення проекту рішення з представниками бізнес-середовища.
	За графіком
	3,0 / 99,3

	3.5. Укладання з банківськими установами угод щодо реалізації Програм стимулювання бізнесу
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Проведення аналізу пропозицій банківських установ щодо надання фінансової підтримки підприємництву.
Висвітлення інформації на сайті ФМР.
	За графіком
	3,0 / 99,3

	3.6. Створення сприятливих умов для безпроблемного переміщення товарів та послуг при перетинанні митного кордону 
	01.06.2019 – 31.12.2020
	-
	Випереджаємо
(з 03 червня 2019 р. розпочав роботу сектор митного оформлення (ФАСТІВ) митного посту «Південний» Київської митниці )
	100,0 / 3 311,3

	3.7. Проведення аналізу ринку робочої сили для виявлення потреб у кваліфікованій робочій силі згідно галузей виробництва і діючих підприємств, а також аналізу пропозицій ринку праці
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Збір інформації шляхом опитування представників бізнес-середовища щодо потреб у кваліфікованій робочій силі.
	За графіком
	3,0 / 99,3

	3.8. Створення можливості для нарощування потенціалу в навчанні, підвищенні кваліфікації та безперервній роботі
	01.01.2019 – 31.12.2020
	Впровадження нових технологій на підприємстві, в т.ч. відкриття нових виробничих ліній. Визначення трудових кадрів, яким необхідно підвищити кваліфікацію. Організація навчань. Підвищило кваліфікацію – 5 осіб.
	За графіком
	10,0 / 331,1

	3.9. Організація спільних зустрічей міської влади та бізнесу
	01.05.2019 – 01.10.2020
	Проведення бізнес-форуму
	За графіком

	15,0 / 496,7


* додайте короткий коментар затримки
** курс гривні до євро на 01.07.2019 р. – 30,2 грн. за 1 євро.
Звіт заповнив (ПІБ та посада)	Рябоконь Анна Сергіївна, начальник управління економіки та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Фастівської міської ради
Дата: 15.07.2019 р.
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      Впровадження п лан у   місцевого   економічного   розвитку   Звіт   за  1 - ш е  півріччя 2019 року    Громада:   Фастів   Почат ок  впровадження плану:   01.01.2019   р.   Звітна   фаза   -   1     I.   Коротка описова   частина     В провадження Плану місцевого економічног о   розвитку міста Фастова  було   розпочато   вчасно   -   з 01 січня 2019 року    Протягом   звітного   періоду у громаді   були   впроваджені   всі   заходи/дії   П лану ,  заплановані на звітний   період . Але , деякі з аходи   плану МЕР були  здійснен і   лише   частково, а саме:      Дія 1.5. «Облаштування індустріального парку «Фастіндастрі»»   виконана на 60 %,  оскільки  оформлення земельної ділянки в оренду зайняв  більше часу ніж планувалося через тривалість розроблення проекту  землеустрою . Наразі докуме нти на земельну ділянку керуючою компанією  отримані, що дає змогу продовжувати роботи з розроблення  проектно - кошторисної документації на створення необхідної інфраструктури для  забезпечення індустріального парку енергоносіями та транспортними  шляхами.      Дія  2.3.  « Розповсюдження промоційного пакету матеріалів про  інвестиційні можливості міста »  виконана на   40%, оскільки   п огоджувальна процедура зайняла більше часу ніж планувалося через  внесення корективів  та змін  до проекту рішення ФМР щодо затвердження  положенн я про проведення інвестиційних конкурсів у м. Фастів   метою  якого є формування переліку інвестиційних об’єктів.     Підсумовуючи   виконання Плану   з а період з 01.01.2019   р.   по 30.06.2019   р.   виявилось, що   по  дв ох   заходах з д вадця ти відбулась   затримка   відповідно  на 3  місяці (дія   1. 5 . та 2 .3 ).      

